Pembangunan Kantor Bupati Pasuruan Capai 50%

Kamis, 13 Oktober 2022

Pembangunan Kantor Bupati Pasuruan dan Kesekretariatan Pemkab Pasuruan telah mencapai 50% dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2022. Gedung baru ini akan ditempati oleh para pegawai pada Januari 2023, yang saat ini masih menempati gedung lama di Komplek Perkantoran Hayam Wuruk Kota Pasuruan.

Pembangunan saat ini fokus pada pemasangan batu bata dan ornamen-ornamen pendukung setelah struktur bangunan utama selesai. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp50 miliar dari DAU APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2022, yang digunakan untuk membangun kantor Sekda, Asisten, staf Ahli, dan Kesekretariatan Pemerintahan Daerah.

Area Kantor Bupati dan Wakil Bupati yang baru juga akan dilengkapi dengan tempat pemasaran produk UMKM khas Kabupaten Pasuruan dan Cafe Kapiten. Pembangunan ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat untuk memindahkan perkantoran di wilayah Kota Pasuruan ke Bangil, sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan.

Pihak terkait menegaskan bahwa sanksi akan diberikan kepada kontraktor jika pembangunan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak. Pembangunan kantor baru ini diharapkan berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.